

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Proyecto: Diseño de una plataforma para la gestión técnica y mantenimiento de un equipo de electrocirugía mediante ElectroSafe

Duración estimada: 8 semanas

1. Plan de trabajo

El plan de trabajo organiza las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto ElectroSafe, desde la selección y análisis del equipo biomédico hasta el desarrollo de la plataforma, la documentación técnica, las pruebas y la entrega final.

2. Cronograma tipo Gantt

N.º	Actividad	Duración	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
1	Selección del equipo biomédico	1 semana	■							
2	Justificación técnica del equipo	1 semana	■							
3	Investigación bibliográfica	2 semana	■	■						
4	Revisión de normativa aplicable	1 semana		■						
5	Análisis técnico del electrobisturí	2 semana		■	■					
6	Elaboración del diagrama de bloques	1 semana			■					
7	Diseño de la arquitectura de ElectroSafe	2 semana			■	■				
8	Diseño de casos de uso	1 semana				■				
9	Elaboración del diagrama de flujo	2 semana				■	■			

10	Diseño de la base datos	1 semana					■			
11	Diseño del mockup de la interfaz	2 semana					■	■		
12	Desarrollo de la interfaz web	2 semana						■	■	
13	Integración de documentos y recursos	1 semana							■	
14	Pruebas y correcciones	2 semana							■	■
15	Organización y actualización del repositorio GitHub	1 semana								■
16	Documentación y entrega final	1 semana								■

3. Descripción de las etapas

- Semana 1 – Selección y justificación: Selección del electrobisturí como equipo biomédico de referencia y elaboración de la justificación técnica del proyecto.
- Semana 2 – Investigación y normativa: Recolección de información bibliográfica y revisión de las normas y requisitos aplicables al equipo biomédico y al proyecto.
- Semana 3 – Análisis y modelado técnico: Análisis del funcionamiento del electrobisturí y elaboración del diagrama de bloques y los primeros elementos de la arquitectura de la plataforma.
- Semana 4 – Diseño funcional: Definición de la arquitectura, actores y casos de uso, además del inicio del diseño del flujo de funcionamiento de ElectroSafe.
- Semana 5 – Modelado de información: Finalización del diagrama de flujo, diseño de la estructura de la base de datos y definición de la información que gestionará la plataforma.
- Semana 6 – Diseño y desarrollo de interfaz: Elaboración del mockup y comienzo del desarrollo de la interfaz web de ElectroSafe.
- Semana 7 – Integración y pruebas: Integración de documentos, imágenes y demás recursos del proyecto. Realización de pruebas funcionales y corrección de errores.
- Semana 8 – Repositorio y entrega: Organización y actualización del repositorio GitHub, consolidación de la documentación y preparación de la entrega final.

4. Observación

El cronograma representa la planificación general del proyecto ElectroSafe. Algunas actividades se desarrollan de manera paralela para optimizar el avance del proyecto y facilitar la integración de los componentes técnicos, documentales y de software.

5. Resultado esperado

Al finalizar las ocho semanas se espera contar con una plataforma web funcional como prototipo académico, acompañada de su documentación técnica, investigación bibliográfica, normativa aplicable, diagramas, arquitectura, casos de uso, diseño de base de datos, mockup y repositorio del proyecto.